Pater Nosters underbara resa

frdn en projektledares

perspektiv

Hans Larsson, projektledare Pharmadule Emtunga

Forsta steget mot renoveringen av Pater
Noster togs en kall januaridag 2004 d3
en grupp som vanligtvis arbetar med
kalkyler och offerter, pd uppdrag av led-
ningen i Pharmadule-Emtunga, besokte
hamnen i Uddevalla. Gruppen bestod
av svets- och maélningsexperter samt
berikningskompentens. Uppdraget var
att gora en berikning av omfattningen i
tid och material for att renovera fyren
Pater Noster. Synen som motte oss var
en delvis nedsndad skrothog. Vad var det

Pater Noster har just satts pd trailern
utanfor Pharmadule Emtunga, Arendal
Foto: Sture Bjornsson
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da som vi sig, jo det mesta handlade om
spaltkorrosion, alltsd rosten har bdorjat
mellan hopmonterade ytor och sedan
itit sig vidare ut- och int i godset. Som
exempel kan nimnas att bakom de kon-
soler som bir upp balkongen runt lan-
terninen var pliten nistan helt forsvun-
nen. Vidare sé fann vi att i huvudsak alla
gingor pa stagen var hart anfritta av rost
samt att minga detaljer i gjutgods var
trasiga.

Upphovet till denna resa var ett
radioprogram i P1 pd hosten 2003 dir
vetenskapsjournalisten Malin Avenius
intervjuade Lars Rydbom om Pater Nos-
ters 8de. Glidjande nog kunde samma
Malin sedan félja upp sitt arbete med
att vara pa plats i Arendal nir den fir-
digrenoverade fyren lyftes ombord pa
den prdm som skulle bira den ut till
Hamneskir. Programmet avlyssnades pa
Pharmadule-Emtungas kontor i Nacka
av divisionschefen Henrik Cornell som
blev berord av det han hérde och viss-
te att foretaget sokte nigot objekt att
sponsra for att, i samband med de om-
fattande personalrekryteringar som gjor-
des pa goteborgskontoret, bli mer kinda
pa vistkusten. Han tog genast kontakt
med marknadschefen Klas Wallin som i
sin tur kontaktade foretagets VD, Tomas
Wingberg. Dessa tre, seglare och sjofa-
rare, blev 6verens om att detta objekt
var ngot unikt och beslét att ga vidare i
frigan. Tomas forde sedan frigan vidare
till bolagsstyrelsen och fick dir, for Pater



Fastsdittning av lyftwirar. Observera lejonhuvudena pa lanterninen.

Noster, ett positivt besked.
Pharmadule-Emtunga skrev pd vi-
ren samma ar det historiska avtalet med
Bohuslins Museum. Tomas Wingberg
stillde sedan frigan till undertecknad
om jag kunde tinka mig att bli projekt-
ledare for vart foretags dtagande, steg 1

Beskuren bild av fastscittningen.
Foto: Sture Bjoérnsson
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i avtalet, som gillde st3lrenoveringen.
Eftersom jag tyckte det var ett intressant
projekt och hade den tid som behévdes
blev svaret ja. Under resans ging har
mina uppgifter byggts pd och omfattat
det mesta som har med renoveringen
av fyren att gora, till grundstenarna pé
Hamneskir. I samband med att tiden
fér min pensionering nirmade sig viren
2006 framkom 6énskemal frin Pater Nos-
ters styrgrupp om att jag skulle kvarstd
som projektledare projektet ut, allts3 till
Hamneskir i juli 2007. Detta var inget
svart beslut att ta for nidr man blir s8 in-
volverad i ett projekt s vill man girna
avsluta detsamma. Min uppgift var att se
till att arbetet blev utfort och att kostna-
derna hélls nere.

Férsta momentet blev att befria
delarna frin firg och rost, det fanns en
del blyménjefirger pd godset och det
var viktigt att det kom bort och att rest-
produkterna togs omhand. Det f5ll sig
naturlig att vi dd gjorde en forfrigan till
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Fyren inkl. fundament pa trailern.

var underleverantdr Alucrom, ett fore-
tag med muskler inom rostskydd, som
har anliggningar i bdde Uddevalla och
pd Arendal. Vi fick ett positivt gensvar
och ett fordelaktigt avtal skrevs for bade
blistring fore svetslagning samt blis-
tring och slutmélning. Alla mindre delar
transporterades med bil via Alucrom i
Uddevalla till Pharmadule-Emtungas
anliggning pa Arendal. De storre de-
larna lastades pd prdm och bogserades
sjovigen till Arendal for blistring hos
Alucrom och vidare till vara verkstider.

Vid blistringen uppticktes att alla
smidesdelar och plitar hade varit varm-
forzinkade. Detta var en ganska intres-
sant upptickt di historien om svensk
varmgalvanisering borjar forst nigra &r
senare efter det fyren byggdes. Kontakt
togs med ytterligare en underleverantdr
till Pharmadule-Emtunga, nimligen Rei-
mes Process AB i Siffle, nuvarande Siffle
Varmférzinkning som igs av Lysezink
AB. Dir blev man eld och lagor och ett
sponsrat avtal tecknades. Allt eftersom
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de olika detaljerna blivit renoverade s
har de skickats till Siffle for varmfor-
zinkning som ir den bista ytbehandling
som kan goras innan malning.
International Firg AB var det sjilv-
klara valet av firgleverantdr eftersom
de ir huvudleverantér av firgmaterial
till vart foretag. Tillsammans med de-
ras tekniker togs maélningssystem for
lang hallbarhet fram. Resultatet blev ett
system dir vi pa alla delar, férutom de
som ir varmfoérzinkade, blistrar, grund-
malar med en zinkrik epoxi, foljt av ett
mellanskikt 2-komponent epoxymastic
samt tickmélning med polysilosanfirg
som har bista forméga att std emot uv-
strilning och viderpikinning. Varmfor-
zinkat material svepblistrades och fick
direfter grund- och tickfirg. Dessa mal-
ningssystem motsvarar den kvalité pa yt-
behandling som vart féretag levererar pa
bostadsplattdformar till bl.a. Nordsjon.
Avtal om firgleverans till hela projektet
tecknades dven hir mycket formanligt.



Nu bér det ivig till pramen i Géteborgs

hamn. Foto: Sture Bjornsson
Nir svetsarbetet startades upp togs kon-
takt med Lincoln Electric, som ir leve-
rantor av bl.a. svetselektroder, for att fa
deras hjilp att ta fram ritt material for
svetsningen. Aven hir fick vi till ett bra
leveransavtal. En annan av véra leveran-
torer, Broderna Edstrands, har levererat
allt stdlmaterial. Hir framkom att pla-
tarna i toppkonen var knepiga att valsa,
runt och koniskt pd samma ging. Los-
ningen blev en transport till Tibro, dir
ett verkstadsforetag l6ste problemet. Ett
antal duktiga svetsare, med Mats Tam-
mik i spetsen, tog sig an jobbet i var verk-
stad. Mesta delen av arbetet har utforts
i de produktionssvackor som uppstatt
mellan de stora projekt som vi levererar
och dirfér har tidsplanen varit utstriackt
pa tva &r for detta arbete. Omfattningen
pa svetsarbetet blev c:a sex tusen tim-

mar. De har utfért ett enastdende arbete
dir noggrannheten varit en dygd. Varje
liten detalj har lagts pa bink, synats och
bedémts, och direfter aterstillts till sitt
ursprungliga skick. Samtliga gingade n-
dar p4 krysstagen har kapats bort, ersatts
med nytt rundstdl och gingats pa nytt.
Nimnas kan ocksd att vid tidigare lag-
ningar av pldtar pa trapptornet har man
lagt en plat utanpd och svetsat bristfil-
ligt runt densamma, allts ett lappverk.
Alla sddana lagningar har skurits bort
och ny plat har fillts in i liv med den
gamla. Detta har skett pa ytterligare en
mingd nya stillen, bl.a. bakom ventil-
fonstren.

Ett stort antal av véra underleveran-
torer har ocks stillt upp med transpor-
ter, rddgivning, material och verktyg till
rabatterade priser.

En foljd av att manga plitar skulle
bytas ut var att en del nitférband som
fanns méste borras bort. Att ersitta dessa
med nya nitar visade sig bli ett kostsamt
kapitel. Efter att vi fitt ett kostnadsfor-
slag frén ett foretag i branschen beslu-
tades att endast nitning av plitarna pa
entréhuset skulle ske. Direfter hade vi
turen att fi kontakt med Smedja Vo-
lund i Skirhamn som i utbildningssyfte
utférde nitningen till en sjilvkostnad.
Resten av nitarna ersattes med vagnsbult
eller att en svarvad nitskalle svetsades
fast for att behalla karaktiren p& utseen-
det. Ndmnas kan att de flesta nitar som
finns pd trappcylindern icke har rorts
utan ir original.

I takt med att fyrens olika delar bli-
vit renoverade si har de skickats tvirs
dver gatan till Alucrom som blistrat och
maélat med stor noggrannhet for att se-
dan skicka dem ater for lagring i vintan
pa montering. Gjutgodset har till vissa
delar varit pordst med stora hiligheter
i ytan och s kallade gjutmistarbostil-
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Pater Noster har landat pé Hamneskdir. Jerry Carlsson, Magnus Astrém och Jan Alander

pustar ut efter vl forrdttat virv.

len har ocksd pétriffats. Dessa ytor har
spacklats igen med kemiskt stdlspackel
av ett foretag som har specialkompe-
tens pd omrddet. Gjutmaistarbostille ir
dir formsand har slippt och blandat sig
i stalet varvid godset inte blivit homo-
gent. Vid blistring bldses detta bort och
mindre och storre héligheter uppstir.
Alternativet till spackling skulle vara att
gjuta nya detaljer men detta skulle f3
stora ekonomiska konsekvenser.

Som framgdtt har gjutgodset haft
en hel del brister. Mellan varje pelar-
skarv fanns en stor gjutjirnsplatta for
infistning av stag mellan pelare och
trappcylinder. Det var 112 stycken och
de flesta var sprickta, gjutjirn var inte
ritt material hir. Darfor har vi nytillver-
kat dessa i 12 mm stélplat, varmforzin-
kat och malat. Nagra delar av den sarg
som finns runt lanterninen kunde inte
repareras utan hir fick det gjutas nya.
Leverantdr blev Lyrestads Gjuteri som
har gjutning av specialdetaljer som en
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nisch i sin produktion. Hir kom man
till en fin gammal bruksmiljé dir skrot
fran trakten smiltes till nya produkter.
Det var fantastiskt att se niar det 1500-
gradiga jirnet, som kanske varit en harv
eller plog, hilldes i de formar som skulle
bli en del av Pater Noster.

Nasta stora moment var montering-
en av fyren. Med alla delar utspridda p4
golvet si sig man en gigantisk uppgift
framfor sig. Forsok har gjorts att i Lins-
arbetsnimnden eller Arbetsformedling-
ens regi gora monteringen till ett arbets-
marknads- och/eller utbildningsprojekt.
Detta forsok stupade dock av arbets-
marknadspolitiska skil. Ett erbjudande
kom d& frdn Pharmadule-Emtunga, i
vars lokaler fyrens delar fanns och som i
det laget fatt personal tillganglig. Till en
sjalvkostnad, det vill siga, personalens
egenkostnad utan vinstpéslag, dessutom
med ett tak i antalet timmar, skrevs ett
avtal om monteringen. I tagandet in-
gick tillgdng till traverser, maskiner och
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Entrén till Pater Noster.
Foto: Tomas Knutson

verktyg. Fyren monteras inomhus till sin
fulla hojd, forutom lanterninen som sitts
pd ute i samband med lyftet p& prém.
Verkstadschefen Thomas Torstensson
utsdg Magnus Astrém till montagele-
dare, en kille som inte har tummen mitt
i handen. Det ir Magnus fortjinst att
montaget kunde framskrida utan ndgra
missdden, att tidsplanen héll och att fy-
ren passade klockrent pd plintarna vid
ilandsittningen pd Hamneskir.

Innan monteringen kunde star-
tas upp behovdes ett grundfundament
tillverkas. Detta for att sprida vikterna
utdver golvet och for att de trailers som
skulle kéra ut fyren skulle kunna backa
under och lyfta densamma, en ganska
vidlyftig konstruktion av stalbalkar vi-
gandes ndgra hundra ton.

Uttransporten har varit en stor not
att knicka. Svenska Orient Linien AB
kom tursamt in som storsponsor i ett
tidigt skede. Deras dotterfoéretag, Trans-
ProCon med Captain Jan Alander vid

rodret tog hela ansvaret for uttranspor-
ten. Janne fixade och planerade pi ett
misterligt sitt hela transporten frin vér
montagehall till Hamneskir. Kynnings-
rud Kran utférde ett antal kranlyft i
samband med monteringen och utférde
dven trailertransporten fran hall till kaj.
Lyftet fran kaj till prém utférdes av Har-
vator som med sin mobila jittekran lyfte
fyren utan problem. Direfter bogserades
Pater Noster pé en Eriksgata, in till Ope-
ran i Goéteborg, sedan via Marstrand till
Ronning. Lyftet tillbaks till Hamneskir
gjordes av Samson, samma kran som
lyfte bort fyren 2002. Efter en del strul
med foérankring av prémkranen till klip-
porna pad Hamneskir kunde sedan lyftet
genomféras med otroligt bra precision.
Efter en hel dags regnande kunde alla
glidjas 4t att solen vid detta hogtidliga
tillfille sprack igenom molnen och gav
de, nigot frusna, forsamlade ljus och
virme. Nu kunde glasen hdjas, hinder
skakas, kramar utdelas och en och annan
behovde torka en tér.

P4 Hamneskir stdr fyren pd 16, i
granit huggna, fundament. Dessa ir for-
ankrade i berggrunden med nedborrade
runda stdlstinger. Vid demonteringen
virekapades dessa av. Frigan var hur de-
ras kondition var. Ngra granitblock stod
16st, ndgon hade spricktendenser och
ett spricktes for att kunna se hur infist-
ningen hade varit. En forfrigan gjordes
om att renovera dessa och férslaget blev
att byta ut samtliga, detta till en kostnad
som inte projektet kunde bira. Efter lite
funderingar kom féljande 16sning fram.
Nytt hal skulle borras genom blocket
och en meter ner i berggrunden. Ett
lock med flins i tio mm plat skulle till-
verkas och en ny forankring skulle goras
med ett 32 mm rundstél, genom locket,
genom blocket och en meter ner i ber-
get. Allt material skulle vara i syrafast
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rostfritt stal. Har reducerades kostnaden
med 80% av det tidigare forslaget. Arbe-
tet utférdes av SES Betonginjektering.
For en "landkrabba”, f6dd och upp-
vixt i den skaraborgska myllan, helt av-
saknad om kunskaper av fyrar, har detta
varit en resa dir jag stiftat bekantskap
med en rad olika personer frin de mest
skilda hall. Detta har varit vildigt intres-
sant och stimulerande och allt eftersom
projektet har avancerat si har intresset
stegrats. Manga ir de minnen som sam-
lats, vissa till en del obehagliga, men i det
stora hela vildigt positiva. For att nimna
ndgra héjdpunkter sa blir det vil nir fy-
ren via trailer rullas ut i dagsljuset frin
var montagehall, lyfts ner pd primen,
"Eriksgatan” dir Pater Noster seglar un-
der Alvsborgsbron, placeringen i Mar-
strand dir fistningen bildar bakgrund pa
de foton jag tagit, samt lyftet frin prdm
till plintar pA Hamneskir. I dagsliget,

bérjan pa september, dterstr lite monta-
gejobb, triinredningen och elinsinstalla-
tionen. Dessa arbeten pagr nu pa Ham-
neskir. Tvd hojdpunkter kvarstdr, tind-
ningen av fyren och utgivan av boken
om Pater Noster. Dessa bada hindelser
sker i samband med Bokmissan i slutet
av september. Ett gott rdd, missa inte att
képa boken, en fantastisk skildring med
otroligt vackra bilder.

I nira samarbete med Agneta Ols-
son, projektledare frin Bohuslins Mu-
seum, har vi tillsammans med en mingd
medhjilpare nu gjort den tre ar l8nga re-
san, frin hamnen i Uddevalla, via Aren-
dal till granitplintarna pd Hamneskir.
Minga olika turer har det varit och
maénga knutar att 16sa, men det har va-
rit en lyckad resa som i emellanit skett
med tom pldnbok men alltid med gott
humér.

Resan dir slut! Pater Noster dr tillbaka pd Hamneskdir och silhuetten frdn fore nedmon-

teringen dir dterstdlld.
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